	Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении «Детский сад №22»
               (наименование организации)

«Каждый день в краю родном вместе воду бережем!»
               (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №22
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта) 

_____________Т.И.Карасева
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                      

Общие данные:
Заказчик: Заведующий МБДОУ №22   Т.И.Карасева
Процесс: создание чек-листов «Как беречь воду в повседневной жизни»  для размещения в здании ДОО с целью экономии воды сотрудниками и воспитанниками
Границы процесса:  от изучения ситуации сокращения объемов пресной воды на планете Земля до создания чек-листов  с целью экономии воды сотрудниками и воспитанниками ДОО
Руководитель лин-проекта: Будюкова Н.Б., воспитатель старшей группы МБДОУ №22
Команда лин-проекта: Будюкова Н.Б., Караваева М.В. – воспитатели старшей группы, Увкина Е.В. старший воспитатель
Обоснование:
1. Увеличение объема расходуемой воды при наличии лимитов 
2. Низкий процент вовлечённости работников  и воспитанников ДОО в процесс экономии воды
Цели и эффекты:

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий показатель
Целевой 

показатель

Сокращение обьемов расходуемой воды в ДОО
   49 лꝪ
40лꝪ
Повышение вовлечённости работников  и воспитанников ДОО в процесс экономии воды
100%
Эффекты:

Уменьшение счета на оплату воды 
Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «26» октября 2020 г.

2. Картирование текущего состояния (с «26»октября 2020 г.  по «27»октября 2020г.)

3. Анализ проблем («27»октября 2020 г.)

4. Составление карты целевого состояния (с «28»октября 2020г.  по «30»октября 2020 г.)

5. Разработка плана мероприятий («30»октября 2020 г.)

6. Защита плана мероприятий  («30»октября 2020 г.)

7. Внедрение улучшений (с «02»ноября 2020 г.  по «01»декабря 2020г.)

8. Мониторинг результатов («30» ноября 2020г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «01»декабря 2020 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» декабря 2020 по «30» декабря 2020 г.)



